

Doorontwikkelen BRON mbo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Wiebe Buising, OCW

Mathieu Richelle, DUO

Gebruikersdag 13 juni 2016



Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

saMBO-ICT

Agenda

<i>Doorontwikkelen BRON</i>	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

- Stand van zaken Doorontwikkelen BRON mbo
 - Uitvoering implementatieplan
 - Voortgang Data op orde
 - Stand van zaken softwareontwikkeling
- Toelichting Veldtest

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Uitvoering implementatieplan (1/2)

Vorbereiding

- Brief aan de CvB's
- Vaste contactpersoon per instelling
- Startbijeenkomst voor contactpersonen
- Implementatieplan voor de instellingen
- Themabijeenkomst data op orde / proefconversies
- Draaiboek data op orde / proefconversies
- Bezoek per instelling
- Monitoring voortgang bij de instellingen
- Themabijeenkomst veldtest
- Draaiboek veldtest

Stand van zaken

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Uitvoering implementatieplan (2/2)

Livegang

- Themabijeenkomst livegang
- Draaiboek livegang


Nazorg

- Themabijeenkomst evaluatie

Stand van zaken

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Voortgang Data op Orde / proefconversies (1/2)



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Softwareontwikkeling

MBO inwinnen

- Verloopt volgens planning bij DUO
- Verloopt volgens planning bij softwareleveranciers

MBO bekostiging

- Softwareontwikkeling bij DUO langzamer dan gepland
- Leveren voorlopige status bekostiging wel mee in de keten- en veldtest
- Bepalen definitieve status bekostiging niet mee in keten- en veldtest: later (voorjaar 2017) alsnog testen
- Softwareleveranciers zijn afhankelijk van DUO

Veldtest BRON mbo

<i>Doorontwikkelen BRON</i>	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Doorontwikkelen BRON veldtest

door Mathieu Richelle

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●


Wat is het doel van de veldtest?

1. Het aantonen dat de nieuwe, gewijzigde en bestaande processen (incl. procedures en werkinstructies) in het kader van het project BRON-MBO kunnen worden uitgevoerd over de gehele keten door de Instellingen, SBB en DUO
2. Het testen van de bruikbaarheid van de geconverteerde data
3. Het testen van een jaarcyclus
4. Het testen van het implementatiescenario.

Veldtest BRON mbo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●


Implementatiescenario



Veldtest BRON mbo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Plaats v.d. veldtest binnen het project



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Planning veldtest

1. Kopie productie 22-8-2016
2. Conversie t/m 31-8-2016
3. Start veldtest 1-9-2016
 - Naleveringen
 - Initiële voorlopige bekostigingsstatus
 - Testscripts uitvoeren
 - Freeformattesten
4. Einde veldtest 30-11-2016.

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Regiobijeenkomsten

- Beschrijving bekostigingsproces
- Actuele inschrijvingen vbs?
- Tokens (nog 4)
- Servicewindow
- Aanscherping per leverancier
- Kopie PRD t.b.v. Definitieve bekostiging 2017
- Testgevallen toegevoegd en aangescherpt.

<i>Doorontwikkelen BRON</i>	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

VRAGEN?

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Meer informatie Veldtest

- Helpdesk via doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl
- Site saMBO-ICT:
www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron/

Mathieu Richelle

Projectleider testen

mathieu.richelle@duo.nl

06-22604994

Heiko Kiewiet

Testcoördinator

heiko.kiewiet@duo.nl

06-43244726