

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## W E L K O M

Informatiebijeenkomst 5 juni 2018



saMBO-ICT

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Lunch


- Welkom – Wiebe Buising, OCW
- Aandachtspunten vorige bijeenkomst? – Henk-Jan van Ginkel, saMBO-ICT
- Voortgang Softwareontwikkeling – Heiko Kiewiet, DUO
- Voortgang Data-op-orde/Conversie – Marijke Dijk, DUO
- Toelichting Testplannen – Heiko Kiewiet, DUO

## Pauze

- Doornemen Draaiboek Veldtest – Johanna Stegink, DUO
- Ruimte voor het stellen van vragen
- Afsluiting

# Implementatie en planning

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●



# Aandachtspunten vorige keer 1

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Functionaliteit

- Nu 3 Terugmeldoverzichten bekostiging per jaar. Kan dat straks op verzoek, net als bij TBG-i? Voorlopig nog niet, want VAVO Bekostigen komt later. Wel wordt gekeken of het vaker dan 3 keer kan.
- Twijfel instelling voldoende informatie heeft bij de combinatie 'nieuw VAVO inwinnen' met 'oud VAVO bekostigen'. Contact met betreffende instelling gehad en die gaven aan dat hen inmiddels duidelijk geworden is hoe het precies gaat werken, waardoor de twijfel er niet meer is.
- Zit er een vertraging op het doorleveren van resultaatgegevens naar het Diplomaregister? Een kleine vertraging, omdat het niet direct door geleverd wordt, maar elke nacht. Gebeurt bij MBO en HBO ook en heeft daar niet tot problemen geleid.
- Gaat het goed als een Instelling voor MBO en VAVO een ander pakket gebruikt en een student op zowel MBO als VAVO zit. Zou goed moeten gaan, maar moet over nagedacht worden hoe dit te testen.

# Aandachtspunten vorige keer 2

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Data-op-orde

- Snel duidelijkheid over welke meldingen de instellingen nog even moeten laten rusten. Het conversieteam heeft hierover 2 dagen na de bijeenkomst gemaïld en een week daarna opnieuw, inclusief een nieuwe versie van het Draaiboek.
- Relatief veel instellingen kunnen vanwege migratie naar ander systeem voor VAVO geen meldingen meer uit een (ver) verleden oplossen. Dan in overleg met DUO en/of leverancier meldingen oplossen. Neem in dat geval z.s.m. contact op, wat meerdere instellingen overigens al gedaan hebben.

# Aandachtspunten vorige keer 3

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Testen

- Welke token gebruiken voor Veldtest? Van MBO of van RIO ? Een nieuwe token. Soft-token, nadere uitleg bij programmaonderdeel over de Veldtest.
- Certificaten Veldtest en Productie tijdig uitgeven. Komt bij alle overleggen met leveranciers aan bod. Gelukkig helpt de MBO ervaring veel.
- Bij MBO te weinig testpersonen. Bij VAVO dubbel zoveel testpersonen en als ze op zijn, kun je nieuwe aanvragen.
- Bij MBO testscenario's te lang. Bij VAVO testscenario's korter en met meerdere testpersonen.
- Mag kopie productiedata voor test nog wel onder de AVG? DUO heeft er ontheffing voor aangevraagd en gekregen voor de Veldtest, niet voor Ketentest.

# Aandachtspunten vorige keer 4

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## BRON dicht in december

- Komt er weer een lijst met maatregelen die genomen worden voor de periode dat BRON dicht is, zoals in het MBO? Geeft veel duidelijkheid en er kan naar verwezen worden. [Ja](#).
- Gevolgen Verzuimloket als BRON dicht is in december? [Komt in het bij de vorige vraag genoemde overzicht van maatregelen.](#)

# Aandachtspunten vorige keer 5

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Project

- Opname GO / NO GO momenten in Implementatieplan? Bij volgende update meenemen, maar nog geen update geweest sinds vorige bijeenkomst.
- Kennisdeling Doorontwikkelen BRON vavo organiseren voor gebruikersgroepen, omdat de saMBO-ICT gebruikersgroepen vaak erg mbo gericht zijn? Alle voorzitters van de gebruikersgroepen een mail gestuurd met dit verzoek. Vanuit het project bereid om mee te organiseren. Reacties:
  - EduArte gebruikersgroep is bereid workshop te organiseren als leden er om vragen
  - Bij Magister gebruikersgroep staat het verzoek geagendeerd op de gebruikersmiddag van 11 juni
  - Bij Education online kan dit gewoon in de gebruikersbijeenkomsten meegenomen worden



# Voortgang Softwareontwikkeling

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Voortgang DUO (interface)

Identificeren	Halverwege juni
Inschrijven	Klaar
Examenresultaten	Klaar
Accountantsproces (OBO)	Klaar
Informatiediensten (RO)	Klaar

# Voortgang Softwareontwikkeling

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Voortgang Magister

Identificeren	Kwartaal 3
Inschrijven	Kwartaal 3
Examenresultaten	Kwartaal 3
Accountantsproces (OBO)	Kwartaal 3
Informatiediensten (RO)	Kwartaal 3

# Voortgang Softwareontwikkeling

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Voortgang EduArte

Identificeren	Ketentest in augustus
Inschrijven	Ketentest in augustus
Examenresultaten	Ketentest in augustus
Accountantsproces (OBO)	Ketentest in augustus
Informatiediensten (RO)	Ketentest in augustus

# Voortgang Softwareontwikkeling

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Voortgang PeopleSoft

Identificeren	Halverwege juni
Inschrijven	Halverwege juni
Examenresultaten	Halverwege juli
Accountantsproces (OBO)	Wordt in de veldtest getest
Informatiediensten (RO)	Wordt in de veldtest getest

# Voortgang Softwareontwikkeling

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Voortgang EducationOnline

Identificeren	Begin juli
Inschrijven	Juli/augustus
Examenresultaten	Juli/augustus
Accountantsproces (OBO)	Inleesfunctionaliteit wordt niet gebouwd
Informatiediensten (RO)	i.o.m. klanten

# Voortgang Softwareontwikkeling

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Voortgang SchoolFit

Identificeren	60% klaar
Inschrijven	60% klaar
Examenresultaten	60% klaar
Accountantsproces (OBO)	Nader te bepalen
Informatiediensten (RO)	Nader te bepalen

# Data op orde / conversie


Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

- Waarom ook al weer?
- Huidige data in BRON converteren met regels nieuwe deelname en resultaten registers aan.
- Met query's en in proefconversies wordt huidige geanalyseerd
- Data die uitvalt bij het controleren wordt per instelling aangeboden in het data op orde traject
- Data wordt gecontroleerd, aangevuld en aangepast waar nodig en mogelijk met als einddoel: geen uitval bij de conversie.

# Data op orde / conversie :

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

Meldingen categorie A en B





# Data op orde / conversie : Pieken en dalen


Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Top 3

Naam	Aantal mei	Aantal juni	%
Rijn IJssel	1574	86	95
ROC Nova College	3474	496	86
ROC van Twente	1388	227	84

# Data op orde / conversie : Per controle

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●



# Data op orde / conversie : Controles

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

- **R25 combinatiecijfer ontbreekt**

- Aanwezig in SIS, dan alsnog leveren via uitwisseling SIS/ DUO of via data op orde bestand
- Niet aanwezig in SIS, contact opnemen met conversie team DUO

- **R37 Beoordeling SE onjuist**

- Hier ontbreekt de beoordeling, vaak is er wel een cijfer geleverd maar zou het voor het betreffende vak een beoordeling moeten zijn.
- Indien mogelijk in SIS aanpassen van cijfer naar beoordeling en leveren aan BRON via uitwisseling SIS– DUO of via data op orde bestand
- Is er geen cijfer en geen beoordeling dan, contact opnemen met conversie team DUO

# Data op orde / conversie : Controles

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

- **R34 indicatie werkstuk onjuist**

- In alle gevallen is er wel een vak met een indicatie werkstuk = Ja maar is bij het examen geen werkstuk geleverd.
- Als er een werkstuk is, deze alsnog leveren
- Is er geen werkstuk dan de indicatie op N zetten.

- **R31 Certificaat voor onvoldoende**

- (Bijna) altijd een indicatie certificaat bij een vak waar dat niet had gemoeten. Tijdens de conversie wordt hier geen certificaat voor aangemaakt. We vragen de instellingen het cijfer te controleren.

# Data op orde / conversie : Controles

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## • **R05 [resultaat\_moet\_in\_combinatiecijfer]**

PVE: "Voor HAVO/VWO: Voor vakken die volgens de combinatiecijfertabel van het geleverde examenregime mee moeten doen aan het combinatiecijfer moet indicatie combinatiecijfer de waarde Ja hebben"

Maar:

- deexamen met aantal vakken (zonder combinatiecijfer)
- Vak in het ene jaar en volgend jaar examen en combinatiecijfer

# Data op orde / conversie : Controles

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

- **R05 [resultaat\_moet\_in\_combinatiecijfer]**

Aanpassing controle: “Bij een uitslag G of A bij HAVO/VWO: Voor vakken die volgens de combinatiecijfertabel van het geleverde examenregime mee moeten doen aan het combinatiecijfer moet indicatie combinatiecijfer de waarde Ja hebben”

# Data op orde / conversie

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

- R43 openstaande herkansing

Een cijfer wel in SIS maar niet geleverd aan BRON -> alsnog aanleveren

Herkansing maar niet komen opdagen -> niets doen, wordt bij de conversie opgelost

- R10 cijfer onjuist berekend

Een cijfer wel in SIS niet geleverd aan BRON -> alsnog aanleveren

Berekening onjuist maar eindcijfer staat op een cijferlijst -> contact opnemen met conversie team

# Data op orde / conversie

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

- Uitdagingen

- Migraties: data niet meer uitwisselbaar i.v.m. overgang naar ander SIS.

Is de data nog wel te raadplegen; dan meldingen oplossen o.b.v. het data op orde bestand.

Is de data niet meer te raadplegen? De data kan niet meer gecontroleerd worden en zal bij de conversie uitvallen. DUO zal dit handmatig in de nieuwe registers moeten plaatsen. Tijdig melden is daarom van belang.




# Data op orde / conversie

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

- In SIS data van eerdere jaren 'op slot'. Mutaties vanuit SIS en a.d.h.v. data op orde bestand
- Mutaties door DUO na akkoord van de instelling: muteren en examen en transacties

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Aantal meldingen per softwareleverancier



# Data op orde / conversie : Controles

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

- **R30** [examendeel\_ontbreekt]

Nu nog categorie C i.v.m. software leveranciers

Mogelijkheden binnen SIS: Scripting, kolomkiezer

Samen zorgen voor aanvullen ontbrekende gegevens.

# Data op orde / conversie

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

- Software leveranciers en data op orde:

- **Magister**

De kolomkiezer : in het leerlingenoverzicht in Magister kan via de kolomkiezer een ontbrekend gegeven aan het bestand worden toegevoegd

- **Schoolfit**

Wijzigen mogelijk van eerdere jaren door examenjaar te selecteren

# Data op orde / conversie

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

- Software leveranciers en data op orde:
- **PeopleSoft Campus Solutions:**  
Vanuit Campus Solutions kan het data op orde bestand aangevuld worden met de ontbrekende of te corrigeren gegevens.  
Dit kan aan de hand van query's. Alvorens deze in een bestand naar DUO te sturen contact zoeken met Flexuz, zodat geborgd kan worden dat de te wijzigen / verwijderen data in zowel CS als in BRON op dezelfde wijze aangepast wordt

# Data op orde / conversie

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

- Software leveranciers en data op orde:

- **Eduarte**

Met behulp van een script kunnen de gegevens alsnog aan ons aan te bieden. Hiervoor dient er een ticket aangemaakt te worden in het service portaal van Eduarte.

- **Education Online**

Wijzigen mogelijk van eerdere jaren door examenjaar te selecteren

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Proefconversies

I.v.m. afhankelijkheden andere systemen nog niet volledig

In juli in ieder geval inschrijvingen

Bevinding: dubbele inschrijfolnummers. Meerdere examens bij 1 inschrijving.

Categorie C meldingen


Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## VRAGEN



# Toelichting testplannen


Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●



# Toelichting testplannen

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

Wat gaat er vooraf aan de veldtest?



# Toelichting testplannen

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Wat is het doel van de veldtest?

1. Het aantonen dat de nieuwe, gewijzigde en bestaande processen (incl. procedures en werkinstructies) in het kader van het project BRON-VAVO kunnen worden uitgevoerd over de gehele keten door de Instellingen en DUO
2. Leren werken met de nieuwe versie van het SIS
3. Het testen van de bruikbaarheid van de geconverteerde data
4. Het testen van een jaarcyclus
5. Het testen van het implementatiescenario

# Toelichting testplannen

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Doel 5: Implementatiescenario

1. Conversie
2. Aansluittest met softwareleverancier
3. Naleveren decemberstop mutaties

# Toelichting testplannen

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Planning Veldtest

1. Kopie productie 17-08-2018
2. Conversie t/m 31-08-2018
3. Start veldtest
  - Aansluittest met softwareleverancier
  - Naleveringen
  - Testscripts uitvoeren
  - Freeformat testen
4. Einddatum veldtest 30-11-2018

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Aandachtspunten

### 1. Token voor de veldtest

- Softtoken
- Raadplegen leerlingdossier, aanvragen Registratieoverzicht, aanvragen OBO, ophalen bestanden

#### Aanvragen token:

- Gegevens naar [doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl](mailto:doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl)
- Voor de zomervakantie

# Toelichting testplannen

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Aandachtspunten

### 2. Bevindingen via softwareleverancier

### 3. Privacy!

- Testen met productie gegevens
- Géén BSN in communicatie, wel laatste 4 cijfers PGN

# Toelichting testplannen

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Ondersteuning

Helpdesk via [doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl](mailto:doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl)

Documentatie via mail en de site van saMBO-ICT  
[www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron/](http://www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron/)



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

PAUZE

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●



Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap

## Draaiboek Veldtest Doorontwikkelen BRON VAVO

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

saMBO-ICT

# Draaiboek veldtest

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Onderdelen van de Veldtest

- A: Implementatiescenario
- B: Identificeren & inschrijven
- C: Resultaten
- D: Uitschrijven
- E: Het accountantsproces
- F: Informatiediensten
- G: Free format testen

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Hoe ziet een testgeval eruit?

Actie	Omschrijving	Persoon	Status
<b>Selecteer persoon uit eigen administratie</b>			
IN.3a	Selecteer een persoon uit uw eigen administratie, die een inschrijving heeft voor een volledig profiel. Deze persoon gebruikt u als er verwezen wordt naar de persoon "Uit eigen administratie A".		
<b>Bekijken Inschrijving</b>			
IN.3b	Navigeer naar het leerlingdossier op Mijn DUO en controleer dat de inschrijving voor Uit eigen administratie A er staat.	Uit eigen administratie A	
<b>Wijzigen Inschrijving</b>			
IN.3c	Wijzig de inschrijving van Uit eigen administratie A in uw SIS.	Uit eigen administratie A	
IN.3d	Navigeer naar het leerlingdossier op Mijn DUO en controleer dat de gewijzigde gegevens bij de inschrijving staan.	Uit eigen administratie A	

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Doornemen Draaiboek

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Meer informatie Veldtest

- Helpdesk via [doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl](mailto:doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl)
- Site saMBO-ICT:
  - [www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron/](http://www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron/)

Heiko Kiewiet

Testcoördinator

[heiko.kiewiet@duo.nl](mailto:heiko.kiewiet@duo.nl)

06 46 11 10 74

Johanna Stegink

Tester

[johanna.stegink@duo.nl](mailto:johanna.stegink@duo.nl)

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

## Meer informatie:

### Algemeen

- Internet: [www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron](http://www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron)
- Email: [Implementatie-bron@duo.nl](mailto:Implementatie-bron@duo.nl)

### Data op orde / conversie

- Email: [conversie\\_bron@duo.nl](mailto:conversie_bron@duo.nl)

### Veldtest

- Email: [doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl](mailto:doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl)