

# Systemtest

Ihkv herziening kwalificatiestructuur



# Herziene kwalificatiestructuur

- Nieuwe structuur (basis, profiel, keuze) en nieuwe (minder) kwalificatiedossiers
- Analyseren van impact op processen en systemen binnen ILKI (instellingen, leerbedrijven, kenniscentra en inspectie)
- Inventarisatie gemaakt met ILKI van wat gaat veranderen en welke impact heeft dat op de processen?
- Triple A procesmodel als basis

Resultaat: rapport en aangepast Triple A procesmodel

# Stand van zaken

De praktijktest is gestart, bestaat uit 3 onderdelen:

1. Structuur- en dossiertest: nieuwe structuur en 82 vrijgegeven dossiers
2. Implementatietoets: toetsen of van de vrijgegeven dossiers (82) goed onderwijs te maken is, olv MBO Raad
3. Systeemtest: impact op belangrijkste systemen binnen de instellingen, en analyse van de gevolgen voor de inrichting

Loopt van februari tot juni 2013.

Input voor besluitvorming OCW voor Go/No Go implementatie nieuwe structuur per 1/8/2014

# Systemtest

- Samen met gebruikers + leveranciers
- Aanpak:
  - Vragenlijst, door gebruikersgroepen in te vullen (of key-users, als er geen gebruikersgroepen zijn)
  - Geeft inzicht in impact op systemen + inrichting van systemen
  - Afspraken (halve dag) met gebruikersgroepen en key-users om antwoorden te bespreken
  - Bijeenkomst met gebruikersgroepen, key-users (en leveranciers) om impact op organisatie te bepalen

# Planning

18 - 22 mrt	25 - 29 mrt	1 - 5 apr	8 - 12 apr	15 - 19 apr	22 - 26 apr	29 - 3 mei	6 - 10 mei	13 - 17 mei	20 - 24 mei	27 - 31 mei	3 - 7 jun	10 - 14 jun	17 - 21 jun	24 - 28 jun
		pasen				VAKANTIE	hemelvaart		pinksteren					
matrix opstellen	aankondiging tijdens alg. gebrdag	vragenlijst opstellen	invullen van vragenlijsten door gebruikersgroepen	bijeenkomsten over resultaten vragenlijst met vertegenwoordigers van gebruikersgroepen				tussen-resultaat						
			invullen van vragenlijsten door key-users	bijeenkomsten over resultaten vragenlijst met key-users applicaties zonder gebruikersgroepen										
					plannen bijeenkoms				voorbereide	impact op organisatie: met gebruikersgroepen/ leveranciers				
														eindresultaat opleveren

# Graag jullie medewerking

In de vorm van:

- Aanleveren 1 contactpersoon + formeren groepje 'vertegenwoordigers'
  - Graag deze week mailen aan [elsa.van.bruggen@sambo-ict.nl](mailto:elsa.van.bruggen@sambo-ict.nl)
- In 2 weken tijd (midden april) vragenlijst invullen
- Halve dag in mei voor bespreken antwoorden
- Moment (max 2 uur) mei/juni voor bepalen impact op organisatie



Voor vragen, neem contact op met Elsa van Bruggen

E [Elsa.van.bruggen@sambo-ict.nl](mailto:Elsa.van.bruggen@sambo-ict.nl)

M 06-23 26 37 18