



>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

De colleges van bestuur van de instellingen
voor middelbaar beroepsonderwijs

Middelbaar Beroeps

Onderwijs

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

P.P. van Capelleveen
T +31 6 29 56 89 43
p.p.vancapelleveen@minocw.nl

Onze referentie

1092630

Datum **04 NOV. 2016**

Betreft Doorontwikkelen BRON en mbo - II

Geacht College van Bestuur,

Op 30 november 2015 heb ik u met een brief geïnformeerd over het programma Doorontwikkelen BRON in het mbo, gericht op de modernisering van de gegevensuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en DUO/BRON. Inmiddels zijn de instellingen, hun softwareleveranciers en DUO druk bezig met de laatste stappen voor de implementatie van het nieuwe BRON mbo in januari 2017. Met deze brief wil ik u informeren over deze stappen en meer in het bijzonder over de door de instellingen in dit kader uit te voeren activiteiten.

Er is het afgelopen jaar al veel werk verzet, door alle instellingen en de andere partijen in de keten. Van alle partijen wordt in de komende maanden een laatste inspanning gevraagd, om er voor te zorgen dat de implementatie van het nieuwe BRON mbo en de aansluiting van de instellingen op het nieuwe BRON zo goed mogelijk verloopt. Onderstaand worden de verschillende stappen en activiteiten nader toegelicht. Een afschrift van deze brief wordt aan de contactpersonen Doorontwikkelen BRON van de instellingen gestuurd.

Veldtest

Aan de implementatie van het nieuwe BRON mbo gaat onder andere de veldtest vooraf. De veldtest loopt van 1 september 2016 tot en met 30 november 2016. Het is de bedoeling dat alle instellingen aan deze veldtest meedoen. In deze periode voeren de instellingen een aantal van te voren opgestelde testscenario's uit. De veldtest is tevens bedoeld om de instellingen alvast ervaring op te laten doen met de nieuwe uitwisselingsprocessen en gegevensstromen.

De veldtest vindt plaats in een testomgeving, bij zowel DUO als bij (de softwareleveranciers van) de instellingen. Dit betekent dat een aantal zaken in de veldtest anders werkt dan in de "productie situatie" vanaf januari 2017. Dit geldt bijvoorbeeld voor de snelheid van de gegevensuitwisseling: deze is in de veldtest lager dan in de werkelijke situatie. Voor de instellingen kan dit soms belemmerend werken. Toch is het van groot belang dat alle instellingen de verschillende testscenario's van de veldtest voor 1 december afronden. De resultaten van de veldtest vormen belangrijke input voor het go / no-go besluit

dat begin december zal worden genomen over de implementatie van het nieuwe BRON mbo in januari 2017.

Onze referentie
1092630

De voortgang van onder andere de veldtest wordt per instelling bijgehouden in een dashboard. Ter informatie is het meest recente dashboard bij deze brief gevoegd. Voor zover dat in uw geval nodig is, wil ik u verzoeken om te bevorderen dat uw instelling in de maand november de veldtest afrondt.

Conversie

In december 2016 wordt de conversie van gegevens van het huidige BRON mbo naar het nieuwe BRON mbo uitgevoerd. Donderdag 8 december is de laatste dag dat de instellingen bestanden aan het huidige BRON kunnen leveren. DUO verwerkt de laatste bestanden op 9 december. Op 10 december 2016 sluit het huidige BRON definitief. Na de sluiting van het huidige BRON voert DUO de conversie uit.

Ter voorbereiding van de conversie is in januari van dit jaar het zogenaamde "data op orde" traject gestart. Tijdens dit traject zorgen de instellingen er samen met DUO voor dat alle gegevens in het huidige BRON ook kunnen worden opgenomen in het nieuwe BRON. Gegevens die niet door de controles van het nieuwe BRON komen, worden door de instellingen gewijzigd in het huidige BRON. In het dashboard wordt maandelijks een overzicht van het aantal openstaande meldingen gegeven. Het aantal meldingen is sinds de start van het traject enorm gedaald, er wordt gestreefd naar nul meldingen voor de start van de conversie.

Sluiting BRON

Vanaf 9 december 2016 tot de aansluiting van de instellingen op het nieuwe BRON in januari 2017 kunnen de instellingen geen gegevens uitwisselen met BRON. De instellingen kunnen in die periode dus ook niet voldoen aan de wettelijke verplichting om mutaties in de administratie binnen zeven dagen aan BRON te leveren. Er vindt in deze periode geen handhaving plaats van deze verplichting.

De sluiting van BRON in december 2016 en januari 2017 heeft ook gevolgen voor afnemende systemen, zoals Studiefinanciering, Lesgeld, Verzuim, SVB, Stagefonds, Studielink, etc. Meer informatie daarover staat op de website van DUO.

(<https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/nieuws/vernieuwing-bron/gevolgen-van-de-vernieuwing-bron.jsp>)

Aansluiting op het nieuwe BRON

Onze referentie
1092630

In januari 2017 worden de instellingen aangesloten op het nieuwe BRON. Op 2 en 3 januari wordt gestart met de aansluiting van vier pilot instellingen (die gebruik maken van de vier verschillende administratiesystemen). Op 4 januari worden deze pilots geëvalueerd en vervolgens worden van 5 tot 20 januari de overige instellingen aangesloten.

De precieze planning van de aansluiting van de instellingen op BRON is onderdeel van het draaiboek aansluiten BRON dat in november aan de contactpersonen van de instellingen wordt gestuurd. In november worden regiobijeenkomsten over de aansluiting op BRON gehouden, waarvoor alle instellingen zijn uitgenodigd.

Tweede veldtest: definitieve bekostiging

In de loop van 2016 werd duidelijk dat de realisatie van de software voor van de terugkoppeling van de status bekostiging (op individueel niveau) door DUO niet volgens planning verliep. Daarom is in overleg met alle partijen in de keten besloten de realisatie en implementatie van dit onderdeel in twee delen op te splitsen. De terugkoppeling van de voorlopige status bekostiging wordt volgens planning geïmplementeerd in januari 2017. De terugkoppeling van de definitieve status bekostiging wordt medio 2017 geïmplementeerd (op het moment dat de definitieve bekostiging ook werkelijk wordt bepaald). Voor dit onderdeel wordt van half maart tot half april 2017 nog een (beperkte) veldtest georganiseerd.

Ik wens u veel succes met de laatste stappen ter voorbereiding van de aansluiting op het nieuwe BRON mbo.

Met vriendelijke groet,

de directeur Middelbaar Beroeps Onderwijs,



Inge Vossenaar