

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

Update Doorontwikkelen BRON vavo

Gebruikersdag saMBO-ICT 8 oktober 2018

Wiebe Buising



saMBO-ICT


Inhoud

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

- Data op orde
- Veldtest
- Voorbereiding implementatie januari 2019
- Go / no go besluit

Data op orde

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

- Planning : september, oktober, november 2018
- September: voorbereiding, inrichten testomgevingen
- Stand van zaken
 - Instellingen Peoplesoft zijn aan het testen
 - Instellingen Educationonline zijn aan het testen
 - Testomgeving Magister vandaag beschikbaar voor instellingen
 - Eduarte: bezig met klaarzetten testomgeving
 - Schoolfit: testomgeving vanaf 15 oktober beschikbaar voor instellingen

Vorbereiding implementatie

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

- Draaiboek aansluiting op nieuwe BRON vavo, inclusief planning
- Informatiebijeenkomst 15 november
- Brief van OCW aan Colleges van Bestuur

Go / no go besluit

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

- Regieplatform 15 november
- Besluit op basis van:
 - Resultaten ketentest en veldtest
 - Resultaten data op orde en finale proefconversie
 - Adviezen van MBO Raad, saMBO-ICT, DUO, werkgroep DOB vavo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RTO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

Meer informatie:

Algemeen

- Internet: www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron
- Email: Implementatie-bron@duo.nl

Data op orde / conversie: conversie_bron@duo.nl

Ketentest / Veldtest: doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl